



Утверждаю:
директор школы
Шевченко
И.И.
2023 года

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно - природно-математической направленности «Точка роста» в 2023 – 2024 учебном году
МБОУ Вольно-Донской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	директор	приказ директора школы	февраль
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	март 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	Июнь 2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	директор	Проект зонирования	май – июнь 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	Май 2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	Июнь 2023
1.8.	Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	Июнь 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	директор	Заявки на финансирование	июнь 2023
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	директор	Проектно-сметная документация	Май 2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор, персонал	отчеты	Июнь – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	директор,	заявка	Июнь – август 2023

2.6.	Приемка помещений Центра	директор,	акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	з/директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2023
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	учитель физики учитель биологии учитель химии	Рабочие программы педагогов	Июнь-август 2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор,	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	директор, з/директора по УВР	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.3.	Запуск сайта	ответственный за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	август 2023
4.5.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09:2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	директор, з/директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	директор, з/директора по УВР, педагоги	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	директор з/директора по УВР, педагоги	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор, з/директора по УВР	отчет	еженедельно